

施工書類 ②

耐震工事 (八王子市補助金事業)

***** ご相談からお引渡までのスケジュール *****

お問い合わせ日	1月1日	
初回ご訪問日	1月8日	1月5日
2日間		
20日間		
耐震診断の契約	1月30日	1月21日
建物調査	2月7日	1月21日
耐震診断の提出	2月22日	2月5日
設計契約	2月22日	2月5日
補強設計	3月4日	2月19日
耐震補強工事の予算組	3月21日	3月1日
補強計画報告書の提出	4月4日	3月15日
建築工事の契約	4月11日	3月15日
三者打ち合わせ	4月18日	3月22日
着工	5月1日	4月1日
中間検査	5月30日	4月20日
工事完了	6月15日	4月30日
補助金の入金	8月1日	6月15日

※注意・上記スケジュールはあくまでも目安ですので、実際と異なる場合があります。

役所申請書類

The drawings show a house with a main floor and two small upper rooms (小部屋① and 小部屋②). The main floor includes a living area (洋間①, 洋間②), a dining area (和室), a kitchen (納戸), and a bathroom (浴室). The renovation plan shows structural reinforcement in the main floor and the two small rooms. A cross-section shows the roof structure and floor levels. A perspective view shows the exterior of the house with the renovation work highlighted.

打合わせ図面

役所申請書類